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Projekteringstidplan HG Café pl 3 del 1 H13

Låst planlösning

A-modell klar

Bygg och Installationsprojektering

Café/Beredning granskningshandling

Färdiga modeller för samordning

A-modell undertak klar

Projekteringsamordning klar

BH planritningar från samtiliga discipliner på plats

BH undertak

Pentry bygghandling

BH golv

BH uppställningsritningar

Produktion Café HG pl 3 H13

Rivning av installationer pl 3 del 1 H13

072 Rivning av gipsväggar pl 3 del 1 H13

072 Arbetsberedning för nya väggar pl 3 del 1 H13

071 Avjämning pl 3 del 1 H13

943 Utsättning av väggar pl 3 del 1 H13

072 Gipsväggar enkling pl 3 del 1 H13

131 Passjobb i väggar pl 3 del 1 H13

072 Gipsväggar dubbling pl 3 del 1 H13

151 Rörkomplettering ovan undertak pl 3 del 1 H13

154 Sprinklerkomplettering ovan undertak pl 3 del 1 H13

131 Elkomplettering ovan undertak pl 3 del 1 H13

162 Ventkomplettering ovan undertak pl 3 del 1 H13

091 Målning övriga väggar pl 3 del 1 H13

077 Brand/Ljudtätning pl 3 del 1 H13

076 Metallglasparti runt vindfång pl 3 del 1 H13

075 Karmar och foder, dörrar pl 3 del 1 H13

122 Undertak komplettering & installationsplattor pl 3 del 1 H13

101 Kakel/klinker pl 3 del 1 H13

151 Rörkomplettering i WC och beredning pl 3 del 1 H13

154 Kompletteringar i bärverk sprinkler pl 3 del 1 H13

162 Kompletteringar i bärverk vent pl 3 del 1 H13

118 Golv pl 3 del 1 H13

081 Sockel och foder pl 3 del 1 H13

083 Inredning beredningskök pl 3 del 1 H13

082 Beslagning WC + övrig inredning, skyltning pl 3 del 1 H13

131 Armaturer i bärverk, elkomplettering, förstärkning mobilnät pl 3 del 1 H13

122 Iplattning pl 3 del 1 H13

Driftsättning/provning pl 3 del 1 H13

Slutstädning pl 3 del 1 H13

Besiktning pl 3 del 1 H13

Tillträde HG pl 3 del 1 H13

EGNA ARBETEN CAFÈ PL 3 H13
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AV utrustning Café
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